

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ гимназии  
\_\_\_\_\_ З. Р. Серегина

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) 2021 года Муниципального казённого общеобразовательного учреждения гимназии г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области

	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат
1	Организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО 2021			
1.1	Создание рабочей группы по подготовке к реализации ФГОС 2021	Август 2021	Директор	Издан приказ о подготовке к реализации ФГОС 2021, создана рабочая группа
1.2	Изучение членами рабочей группы пакета федеральных и региональных нормативных документов по введению ФГОС 2021	Сентябрь 2021	Администрация	Администрацией ОО, членами рабочей группы изучены тексты ФГОС, приказы Министерства просвещения РФ, методические рекомендации, инструктивные письма федерального и регионального уровня, проведен обзор и анализ модельных документов по подготовке к реализации ФГОС 2021
1.3	Разработка и утверждение планов – графиков реализации дорожной карты по уровням образования и направлениям работы	Сентябрь 2021	Администрация, члены рабочей группы	Разработаны и утверждены планы графики подготовки к реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО по направлениям организационному, методическому, содержательному, материально - техническому
1.4	Проведение совещаний рабочей группы	1 раз в месяц	Администрация, члены рабочей группы	Анализ выполнения дорожной карты и планов – графиков, их корректировка

1.5	Оценка готовности МКОУ гимназии г.Сосновка к реализации ФГОС 2021	Декабрь 2021, июнь 2022	Администрация, члены рабочей группы	Отчет о результатах самооценки
2	Работа над содержанием образования в МКОУ гимназии г.Сосновка в соответствии с требованиями ФГОС 2021			
2.1	Изучение содержания ФГОС НОО и ООО 2021	Октябрь – ноябрь 2021	Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений	Педагогами МКОУ гимназии г.Сосновка изучены тексты стандартов и примерных программ
2.2	Анализ необходимых изменений в ООП	Ноябрь – декабрь 2021	Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений	Подготовлены предложения по корректировке ООП организации в соответствии с ФГОС 2021
2.3	Формирование нового содержания ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС 2021	Декабрь 2021 – январь 2022	Администрация, члены рабочей группы,	Подготовлена, утверждена и размещена на сайте ООП
2.4	Формирование нового содержания рабочих программ учителями	Февраль – март 2022	Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений, учителя	Подготовлены учителями рассмотрены на ШМО, утверждены директором рабочие программы по предметам для 1, 5 классов.
3	Методическое сопровождение подготовки к реализации ФГОС 2021			
3.1	Подготовка методической службы МКОУ гимназии г.Сосновка к методическому сопровождению подготовки к реализации ФГОС	Сентябрь – октябрь 2021	Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений	Изучены методические рекомендации федерального и регионального уровней по подготовке к реализации ФГОС 2021, прослушаны вебинары ЕРМС, посещены методические семинары ММС

3.2	Ознакомление педагогического коллектива с содержанием и особенностями применения ФГОС 2021	Октябрь – декабрь 2021	Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений	Проведен педагогический совет, заседания ШМО, инструктивные совещания по освоению педагогами содержания и особенностей ФГОС 2021, по проектированию рабочих программ
3.3	Изучение профессиональных затруднений педагогов в работе по новым стандартам	Ноябрь – декабрь 2021	Члены рабочей группы, руководители методических объединений	Проведены и проанализированы диагностики готовности педагогов к работе по ФГОС 2021, составлен план повышения профессиональной компетентности педагогов
3.4	Повышение квалификации педагогов через курсы повышения квалификации	Январь – май 2022	Администрация	Скорректирован и реализован план ПК по выявленным у педагогов затруднениям и проблемам
3.5	Подготовка родителей как участников образовательного процесса к реализации ФГОС 2021	Март – апрель 2021	Администрация, классные руководители	Проведены информационные родительские собрания в 4-х (будущих 5-х) классах и будущих первоклассников, в остальных классах родители проинформированы о принятии и особенностях новых стандартов
4	Подготовка условий для реализации ФГОС 2021			
4.1	Проведен анализ условий образовательного процесса на соответствие требованиям ФГОС 2021	Октябрь 2021	Администрация	Составлен план подготовки условий для реализации ФГОС 2021, с учредителем согласована финансовая составляющая плана на 2022 год
4.2	Анализ учебников и учебных пособий в МКОУ гимназии г.Сосновка на соответствие их работе в новых условиях	Январь 2022	Администрация, ШМО, библиотекарь	Сделана заявка на необходимые учебники
4.3	Анализ готовности условий в МКОУ гимназии г.Сосновка для реализации новых стандартов	Июнь 2022	Администрация	Отчет о результатах самооценки готовности ОО к реализации ФГОС 2021

