

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МКОУ гимназии
 _____ З. Р. Серегина

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к реализации Рабочей программы воспитания

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения гимназии г. Сосновка Вятскополянского района Кировской области

| | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
|-----|---|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО 2021 | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по подготовке к реализации РПВ | Июль 2021 | Директор | Издан приказ о подготовке к реализации РПВ, создана рабочая группа |
| 1.2 | Изучение членами рабочей группы пакета федеральных и региональных нормативных документов по подготовке и реализации РПВ | Июль 2021 | Администрация | Администрацией, членами рабочей группы изучены текст Примерной программы воспитания, приказы Министерства просвещения РФ, методические рекомендации, инструктивные письма федерального и регионального уровня, проведен обзор и анализ модельных документов по подготовке к реализации РПВ |
| 1.3 | Разработка и утверждение планов – графиков реализации дорожной карты по уровням образования и направлениям работы | Июль 2021 | Администрация, члены рабочей группы | Разработаны и утверждены планы графики подготовки к реализации РПВ по направлениям организационному, методическому, содержательному, материально - техническому |
| 1.4 | Проведение совещаний рабочей группы | 1 раз в месяц в течении 2021 – 2022 учебного года | Администрация, члены рабочей группы | Анализ выполнения дорожной карты и планов – графиков, их корректировка |
| 1.5 | Оценка готовности МКОУ гимназии г. Сосновка к реализации РПВ | Август 2021 | Администрация, члены рабочей группы | Отчет о результатах самооценки |
| 2 | Работа над содержанием образования в МКОУ гимназии г. Сосновка в соответствии с требованиями ФГОС 2021 | | | |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|---|---|
| 2.1 | Изучение содержания Примерной программы воспитания | Август 2021 | Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений | Педагогами МКОУ гимназии г. Сосновка изучены текст Примерной программы воспитания |
| 2.2 | Анализ необходимых изменений в ООП | Сентябрь 2021 | Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений | Подготовлены предложения по корректировке ООП организации в соответствии с РПВ |
| 2.3 | Разработка РПВ | Август 2021 | Администрация, члены рабочей группы | РПВ подготовлена, утверждена и размещена на сайте ООП |
| 2.4 | Планирование работы педагогами и воспитателями с учетом РПВ | Август - сентябрь 2021 | Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений, воспитатели | Подготовлены педагогами и воспитателями, классными руководителями, рассмотрены на МО, утверждены директором календарно – тематические планы воспитателей, классных руководителей и календарные планы реализации РПВ |
| 2.5 | Анализ содержания и эффективности разработанной РПВ, корректировка её содержания | Сентябрь 2021 - май 2022 | Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений, воспитатели | Подготовлены предложения по корректировке РПВ, проведен педсовет, утвержден новый вариант РПВ (при необходимости) |
| 3 | Методическое сопровождение подготовки к реализации РПВ | | | |
| 3.1 | Подготовка методической службы МКОУ гимназии г.Сосновка к | Июль – август 2021 | Администрация, члены рабочей группы, | Изучены методические рекомендации федерального и регионального уровней по подготовке РПВ, прослушаны |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|--|---|
| | методическому сопровождению подготовки РПВ | | руководители методических объединений | вебинары ЕРМС, посещены методические семинары ММС |
| 3.2 | Ознакомление педагогического коллектива с содержанием Примерной программы воспитания | Август 2021 | Администрация, члены рабочей группы, руководители методических объединений | Проведен педагогический совет, заседания МО, инструктивные совещания по освоению педагогами содержания Примерной программы воспитания, по проектированию календарно – тематических планов |
| 3.3 | Изучение профессиональных затруднений педагогов в работе по РПВ | Сентябрь – октябрь 2021 | Члены рабочей группы, руководители методических объединений | Проведены и проанализированы диагностики готовности педагогов к работе по РПВ, составлен план повышения профессиональной компетентности педагогов |
| 3.4 | Повышение квалификации педагогов через курсы повышения квалификации | Январь – май 2022 | Администрация | Скорректирован и реализован план ПК по выявленным у педагогов затруднениям и проблемам |
| 3.5 | Подготовка родителей как участников образовательного процесса к реализации РПВ | Октябрь 2021 | Администрация, классные руководители, воспитатели | Проведены информационные родительские собрания |